



Fasering van de werken in de werfzone

 bufferbekken

WERKINGSGBIED 1

-  **FASE 1** Half augustus 2023 – voorjaar 2024
Parkstraat, Sint-Niklaasstraat 1 – 50
-  **FASE 4** Voorjaar 2024 – zomer 2024
Sint-Niklaasstraat 45 – 101
-  **FASE 5** Zomer 2024
Sint-Niklaasstraat 92 – 110A
-  **FASE 7** Najaar 2024 – voorjaar 2025
Sint-Niklaasstraat 110B – 152

WERKINGSGBIED 2

-  **FASE 2** Half augustus 2023 – voorjaar 2024
Sint-Niklaasstraat 131 – 203
-  **FASE 3** Voorjaar 2024 – najaar 2024
Dagsterrestraat, Nieuwkerkenstraat 1 - 15
-  **FASE 6** Zomer 2024 – najaar 2024
Molenstraat
-  **FASE 8** Winter 2024/25 – voorjaar 2025
Molenstraat, Schuilhoekstraat